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1简要说明

北站国际商务区 06-04地块场平工程地块位于深圳市龙华区民治街道北站新

城地区，地块西临现状民塘路、东临现状深远南路，北临现状玉龙路，南临规划满

园街

图 1 项目地理位置图

本项目场地占地面积约 13082.3㎡，其中用地红线面积 11935㎡，红线外临时

占地 1147.3㎡。项目场地现状地面高程 79.65-83.96m，相对高差约 4.3m，场平后

高程 78.00-80.50m，挖方 36856m³，填方 293.63m³，余方 36562.37m³，工程总投

资 1375.99万元。

2022年 06月，深圳市如茵生态环境建设有限公司编制完成了《北站国际商务

区 06-04地块场平工程水土保持方案报告表》（以下简称水土保持方案），2022年

06月 20日于深圳市龙华区水务局以“深龙水保备案[2022]32号”文件对本项目水土

保持方案进行了备案。

本项目于 2022年 5月初步动工，已于 2022年 8月全面完工，至今已有一段

时间，场地目前售卖给中海地产进行房屋建设，为闭环水土保持设施验收等相关事

宜，建设单位要求水土保持设施先行验收，将水土保持设施验收工作完成。

地块在出售前期已进行铺设草皮绿化，在绿地恢复期间，建设单位已将该地

块卖出，故场平完工后的永久水土保持措施未得到保留，但前期完工的水保措施基

本符合验收条件。
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目前场地内已由中海地产委托的施工单位进行开挖，现状处于基坑施工阶段，

现场已经做环场坑顶排水沟、沉砂池等水保措施，水土保持防护效果较好，未发生

明显的水土流失现象。

根据工程建设情况，本工程涉及水土保持的施工信息如下：

（1）实际工期

根据水土保持方案，本工程计划于 2022年 5月开工，预计在 2022年 7月完工，

工期 3个月。

实际工期于 2022年 5月开工，于 2022年 8月建成，总建设工期 4个月。

（2）实际水土流失防治责任范围

本次验收的水土流失防治责任范围面积为 13082.3㎡。

（3）实际完成土石方量

本次验收范围为北站国际商务区 06-04地块场平工程，根据施工情况，总动土

量 26448m³，挖方量 36856m³，填方量 293.63m³，借方量 0m³，余方量 36562.37m

³。

（4）实际完成水土保持措施工程量

①主体已列水保措施：施工围挡 490m，三级沉砂池 1座，单级沉砂池 4座，

洗车池 1座，边沟 401m，喷播植草 12000㎡。

②方案新增水保措施：临时排水管 12m，土袋拦挡 160m，土工布覆盖 10000

㎡。

（5）实际完成水土保持投资

根据水土保持方案设计，北站国际商务区 06-04地块场平工程水土保持总投资

181.36万元，其中主体已列具有水土保持功能的措施投资 154.7万元，水土保持新

增投资 26.66万元；

根据现场勘察及建设单位提供资料，地块在出售前期已进行铺设草皮及部分喷

播植草，在绿地恢复期间，建设单位已将该地块卖出，故北站国际商务区 06-04地

块场平工程施工期实际完成水土保持总投资约 158.86万元，其中主体已列水土保

持投资 135.01万元，方案新增投资 23.85万元；（实际已结算为准）

（6）六项指标达标情况

经现场勘查，六项指标完成情况：水土流失治理度达 100%，土壤流失控制比

1.0，渣土防护率 99%，表土保护率 99%，林草植被恢复率 92%，林草覆盖率 95%。
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工程施工过程中，各项水土保持措施质量合格、运行良好，充分发挥了水土保

持功能，未对周边环境造成水土流失危害。
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2水土流失防治责任范围和防治目标

2.1水土流失防治责任范围

水土保持方案批复的水土流失防治责任范围为 13082.3㎡。

表 2-1水土流失防治责任范围

分期 分区
施工期防治责

任范围（m²）
本次验收防治

责任范围（m²）
备注

施工期
场平施工区 10526 10526 其中 13082.3 ㎡，永久

占地 11935 ㎡，临时占

地 4604.03 ㎡

边坡施工区 1147.3 1147.3

合计 13082.3 13082.3

2.2水土流失防治目标

根据《北站国际商务区 06-04地块场平工程水土保持方案报告表》（以下简称

水土保持方案）及《关于北站国际商务区 06-04地块场平工程水土保持方案备案回

执》（深龙水保备案[2022]32号），本项目水土流失防治标准执行等级为Ⅰ级。

本工程在施工过程中采取了大量的水土保持措施，水土保持工程质量良好，各

项措施现已发挥效益，施工单位对水土保持工作较为重视，基本按照批复的水土保

持方案的要求施工。六项防治指标均已达到或超过方案设计标准。详见表 2-2。
表 2-2 水土流失防治指标汇总表

项目
表土保护率

（％）

水土流失治理

度（％）

土壤流失控制

比

渣土防护率

（％）

植被覆盖

率（％）

林草植被恢

复率（％）

实际达到值 99 100 1 99 95 92

方案目标值 99 100 1 99 27 99

备注

本工程的国家规定一级标准，根据《生产建设项目水土流失防治标准》，降水量在 800mm以

上地区水土流失治理度、林草植被恢复率和林草覆盖率等 3项目标值的绝对值提高 2，土壤

流失控制比大于或等于 1的规定调整。

3水土保持方案设计

3.1水土保持方案确定的水土保持措施和工程量

（1）批复的水土保持方案水土保持措施和工程量

根据已批复水土保持方案，本次验收范围内采取的水土保持措施有：洗车池、

施工围栏、排水沟、沉砂池、拦挡、覆盖等措施。经统计，验收范围内水土保持工

程量如下表：
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表 3-1 批复的保方案水土保持工程量表

编号 项目名称 单位 数量

一 主体设计

1 植物措施

（1） 喷播植草 ㎡ 10526

（2） 挂三维网喷播植草 ㎡ 2556.3

2 工程措施

（1） 边沟 m 401
3 临时措施

（1） 施工围栏 m 490
（2） 洗车池 座 1
（3） 三级沉砂池 座 1
（4） 单级沉砂池 座 4
二 方案新增

1 临时措施

（1） 三级沉砂池 座 1
（2） 单级沉砂池 座 1
（3） 土质排水沟 m 48.5
（4） 临时排水管 m 12
（5） 土袋拦挡 M 160
（6） 土工布覆盖 ㎡ 13000

3.2工程设计对水土保持方案的落实情况及重大设计变更

截至目前，本项目实际实施情况与方案设计的大体一致，基本无太大变化，部

分措施略有增减，并无水土保持设计或审批的重大变更。

3.3各项工程措施、植物措施和临时措施的设计标准和设计要点

深圳市龙华区建筑工务署委托深圳市如茵生态环境建设有限公司对该项目进

行水土保持方案的编制，水土保持方案编制单位受委托后即组织技术人员开展水土

保持方案编制的各项工作，主要包括：现场踏勘、现状植被调查、资料收集等，为

项目的水土保持设计奠定了基础，并根据水土保持相关法律、法规及指导意见等，

在充分评估主体各项工程的基础上，根据不同施工期可能产生的不同水土流失形式，

合理的布设了水土保持设施。采取的设计标准和设计要点如下：

3.3.1主体设计水土保持措施

根据主体工程设计，纳入水土保持投资的主体设计水土保持措施有：

1、工程措施：

（1）边沟：沿边坡下缘设置边沟，对边坡上的汇水及场地内的汇水进行汇集
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输送，防治雨水乱流造成水土流失。

2、植物措施：

(1)喷播植草措施：喷播绿化措施具有景观美化作用，并属水土保持植物措施。

草本植物具有截留降雨的作用，阻止了雨滴直接击溅表土，避免了土壤颗粒被击碎；

同时大大减少了落到地面的降雨量，减少了地表径流量，从而减少了土壤侵蚀量。

且草本根部具有吸持水分和保护表土的作用，极大的促进了雨水的下渗。有植被的

地表层，有机质丰富，土壤颗粒结构好，总孔隙度高，可使土壤含水量达到更高值，

易于水分下渗。本项目绿化率约100%，绿化面积基本覆盖整个区域。本项目为场

平工程，区域表面除边沟等少量硬化设施，基本植草覆盖处理。

3、临时措施

(1)施工围栏：沿项目区区周围布设施工围栏，项目区采用封闭式施工，可避

免区内的泥沙直接外溢至周边区域，有效防治水土流失。

（2）、洗车池：清洗搅拌车进料口、车轮、底盘及车身，通过冲洗可以有效去

除清洗部位的泥土灰尘以及未凝固的水泥，避免了搅拌车身残留混凝土四处散落对

环境的影响。

3.3.2水土保持方案设计要点

1、场地平整

本项目为挖方工程，林地内土方开挖前，首先清理植被，涉及砍伐树木，其余

灌木、草本植物无需保留，直接清理。植被清理完成后进行表土剥离，场地内临时

储存部分表土用于临时占地绿化回填，其余表土外运至其他项目利用；接下来再进

行土方开挖，土方开挖采用挖土机进行土方开挖，采用推土机推至就近的填方区域

就近回填，本次项目除表土回填 255.63m³，仅有一般土方回填 38m³，场地内区域

较为平整，开挖后将形成高差约 1-3m低矮边坡，坡度约 1:1，同时修建边沟、挂

三维网喷播植草，场平区开挖至设计标高后喷播植草绿化，以防水土流失。主体设

计已考虑到对项目区内表土的剥离保护及综合利用，符合水土保持的要求。

2、排水工程

场平施工中将形成较多边坡，主体已设置 0.6×0.6的边沟，本方案新增土质排

水沟，连接边沟及沉砂池，统一汇流沉淀后排入周边市政排水沟。项目完工时，各

水土保持措施若无其他要求，可保留至后续工程开工。本排水工程可起到一定的水

土保持效益，减少项目区及周边雨水散排情况，沉沙池可降低水流中泥沙含量，降
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低了周边市政雨水管网的淤堵风险，符合水土保持要求。

3、绿化工程

工程完工后，需喷播植草覆盖裸露土壤，直至后续工程开工，本工程需喷播植

草 13082.3㎡，其中 2556.3㎡为边坡挂三维网喷播植草，10526㎡为场平区域喷播

植草绿化。其中，边坡植草绿化区域 4604.03㎡植草前需覆盖约 255.63m³种植土（表

土），一般场平区域为避免后期重复表土剥离就不回填表土。完工后若后续单位在

3个月内进场施工，则采用防水土工布覆盖处理，否则采用临时绿化处理，本方案

暂时以临时绿化进行处理。
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4水土保持工程施工

4.1水土保持施工安排及进度

本工程基础工程于 2022年 5月开工，于 2022年 8月建成，总建设工期 4个月。

施工单位进场后，即安排施工单位开展水土保持措施施工，施工进度见下表：

表 4-1 基础工程施工进度表

注： 为水土保持工程施工期； 为主体工程施工期；

实施过程中，各项水土保持工程的实施基本与主体工程的实施进度相协调，同

时做到了保护优先、先挡后弃的施工原则，实际完成水土保持措施工程量见下表：

表 4-2 建设期实际水土保持措施工程量

编号 项目名称 单位 方案设计量 实际实施量

一 主体设计

1 植物措施

（1） 喷播植草 ㎡ 10526 12000

（2） 挂三维网喷播植草 ㎡ 2556.3 0

2 工程措施

（1） 边沟 m 401 401
3 临时措施

（1） 施工围栏 m 490 490
（2） 洗车池 座 1 1
（3） 三级沉砂池 座 1 1
（4） 单级沉砂池 座 4 4

二 方案新增
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编号 项目名称 单位 方案设计量 实际实施量

1 临时措施

（1） 三级沉砂池 座 1 0
（2） 单级沉砂池 座 1 0
（3） 土质排水沟 m 48.5 0
（4） 临时排水管 m 12 12
（5） 土袋拦挡 M 160 160
（6） 土工布覆盖 ㎡ 13000 10000

施工基础工程实际采取水土保持措施与方案设计大体相同，除未实施的绿化措

施外，其余基本无太大变化，部分措施略有增减及更改。

2、水土保持工程投资

（1）水土保持方案设计投资额

根据水土保持方案设计，北站国际商务区 06-04地块场平工程水土保持总投资

181.36万元，其中主体已列具有水土保持功能的措施投资 154.7万元，水土保持新

增投资 26.66万元；

（2）本项目实际完成水土保持投资

根据现场勘察及建设单位提供资料，地块在出售前期已进行铺设草皮及部分喷

播植草，在绿地恢复期间，建设单位已将该地块卖出，故北站国际商务区 06-04地

块场平工程施工期实际完成水土保持总投资约 158.86万元，其中主体已列水土保

持投资 135.01万元，方案新增投资 23.85万元；（实际已结算为准）

3、水土保持工程施工质量管理

本项目建设单位是深圳市龙华区建筑工务署，主体工程设计单位是深圳华粤城

市建设工程设计有限公司，施工单位为深圳市市政工程总公司，主体工程监理单位

为深圳市祺骏建设工程顾问有限公司，水土保持方案编制及验收咨询单位为深圳市

如茵生态环境建设有限公司。项目在施工过程中，严格执行基本建设程序，遵守“四

项制度”（项目法人制、招投标制、工程监理制、合同管理制），规范变更程序操作，

实施工程“三大控制”。

设计单位加强了工程建设过程中的信息交流和现场服务，常驻工程建设工地，

不定期巡视工程各工作面，发现与设计图纸不符之处，及时通知监理工程师令承包

商改正，加快了设计和施工问题的处理速度，加强了控制力度，取得了良好效果。

施工单位为全面履行合同，快速高效地完成本标段地施工任务，取得安全、

质量、进度、效益、文明施工的全面丰收，及时组建了项目经理部，实行项目承包
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责任制，全面负责对本项目的施工管理。在质量管理中，实行工序交换制度，保证

了工程质量。积极推行全面质量管理，按照规范、设计、合同实施，加强施工质量

检验，最终很好地完成了施工任务。

监理单位做到“事前控制、过程跟踪、事后检查”，对工程项目实施全方位、

全过程监理。承包单位建立了以项目经理为第一质量责任人的质量保证体系，对工

程施工进行全面的质量管理。

从本工程的各种质量管理制度、组织结构和落实情况可以看出，工程的质量

管理体系是健全和完善的。

4、水土保持工程建设大事

根据《中华人民共和国水土保持法》以及广东省水土保持的有关规定，2022

年 06月，深圳市如茵生态环境建设有限公司编制完成了《北站国际商务区 06-04

地块场平工程水土保持方案报告表》（以下简称水土保持方案），于 2022 年 06月

20日向深圳市龙华区水务局进行备案，并取得备案回执“深龙水保备案[2022]32号”。

2022年 5月，本项目正式开工建设，建设单位通过招标选定深圳市祺骏建设

工程顾问有限公司开展本项目监理工作，监理单位严格按审批的水土保持方案以及

相关规范和标准进行水土保持监理；选定深圳市市政工程总公司作为水土保持施工

单位，全面负责落实水土保持措施。

2023 年 4 月，深圳市龙华区建筑工务署主持召开了《北站国际商务区 06-04

地块场平工程》水土保持设施验收会议。参加会议的有建设单位深圳市龙华区建筑

工务署，水土保持方案编制及验收咨询单位深圳市如茵生态环境建设有限公司，主

体工程设计单位深圳华粤城市建设工程设计有限公司，水土保持施工单位深圳市市

政工程总公司，水土保持监理单位深圳市祺骏建设工程顾问有限公司的代表共 5

人，并成立了验收组。

验收组及与会代表查看了工程现场，听取了水土保持方案编制单位、工程设计

单位、施工单位、监理单位关于水土保持工作的情况汇报，联合审查了相关技术资

料及报告，并认真讨论本项目的水土保持工作实施情况及成效。

通过验收小组讨论评定，北站国际商务区 06-04地块场平工程符合水土保持设

施验收的条件，同意本工程通过水土保持设施验收。
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5水土保持工程质量

验收组对水土保持工程质量评定情况如下：

1、水土保持工程措施质量评价

（1）工程措施竣工资料检查情况

工程措施竣工验收资料来源主要是建设单位提供的水土保持工程质量检验和

工程质量评定资料。包括主要原材料的检验、施工单位“三检”、验收、建设单位工

程竣工验收等环节的资料。

验收组在质量评估工作中检查了施工管理制度、工程质量检验、质量评定记录

等，认为北站国际商务区 06-04地块场平工程水土保持工程措施在施工过程中全面

实行了项目法人责任制、招标投标制，建立健全了“项目法人负责，施工单位保证，

政府部门监督”的质量保证体系。各项措施施工质量检验和质量评定资料齐全，程

序完善，均有施工、业主单位的签章，符合工程质量管理的要求。

（2）现场抽样情况

本次现场抽查对象是现场截排水设施及沉沙措施，主要检查其工程外观质量、

轮廓尺寸及缺陷等。检查结果表明，室外排水沟及沉砂池等外观平整，质量基本达

到水土保持要求，工程质量总体合格。

表 5-1 水土保持工程措施现场检查表

序号 调查位置 抽查项目 抽查点

质量等级个数

合格率优良个

数
合格个数

不合格

个数

1 场平区 沉砂池 2 2 2 / 100%

2 边坡区 边沟 2 2 2 / 100%

（3）质量综合评估

建设单位重视水土保持工作，将水土保持工程纳入主体工程施工之中，建立了

项目法人负责、业主自身控制、施工单位保证、政府职能部门监督的质量管理体系，

对整个项目实行了项目法人制、建设监理制和合同管理制的质量保证体系。

深圳市祺骏建设工程顾问有限公司对进入工程实体的原材料、中间产品和成品

进行抽样检查、试验，对不合格材料严禁投入使用，有效地保证了工程质量。

验收组经过对所有档案资料抽（检）查认为：北站国际商务区 06-04地块场平

工程水土保持措施的质量检验和评定程序严谨，资料详实，成果可靠。
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经过现场抽查分析认为：各分区排水措施外观规则、平整，质量较好。

根据抽样试验资料及现场质量抽查，水土保持工程措施结构尺寸规则，外表美

观，质量符合设计和规范要求，工程措施质量总体合格。

综上所述，经过现场检查、查阅有关自检成果和完工验收资料，水土保持工程

措施质量总体合格，建筑物结构尺寸规则，外表美观，质量符合设计要求，运行较

好，并且在建设期间未发生过水土流失重大事故。本工程建设过程中的水土流失得

到了有效控制，项目区生态环境有了较好的改善，总体上基本满足生产建设项目水

土保持的要求。

2、水土保持植物措施质量评价

（1）植物措施竣工资料检查情况

项目工程建设区出售前，水土保持植物措施竣工资料，包括：工程建设资料和

报告、质量等级评定资料、完成工程量及相关的工程投资，如对监理通知、苗木合

格证等资料做了详细查看。

根据水土保持植物措施质量评估要求，该项目建设区评估结果为：各项植物措

施施工质量检验和质量评定资料齐全，程序完善，均有施工、业主单位的签章，符

合工程质量管理的要求。

（2）植物措施抽查情况

项目地块出售前，针对项目建设区林草措施布置情况，现场检查采取抽样检查

和详查相结合的方法。检查标准严格按照水保方案设计及有关规范要求进行。

①土质及覆盖层厚度抽查。土质情况有无石砾，是否适宜种植；需覆土厚度

则根据林草工程设计的覆土要求。

②苗木质量和种植密度。根据当地立地条件及苗木种植是否适宜，用皮尺抽检

苗木株行距、杆径等是否符合设计规格。

评估组对进场道路区、管理房区的植物措施实施了现场抽查，合格率 100%。

表 5-2 水土保持植物措施现场抽查质量情况表

序

号
抽查地点 抽查项目 抽查结果

质量

评定
合格率

1 场平区
覆土厚度、苗木

质量、成活率

覆土厚度 50cm，苗木质量合

格，成活率 85%。
优良 80%

2 场平区
覆土厚度、苗木

质量、成活率

覆土厚度 20cm，苗木质量合

格，成活率 80%。
优良 80%
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（3）质量综合评估

地块在出售前期已进行铺设草皮及部分喷播植草，在绿地恢复期间，建设单

位已将该地块卖出，故场平完工后的永久水土保持措施未得到保留，但前期完工的

水保措施基本符合验收条件。

目前场地内已由中海地产委托的施工单位进行开挖，现状处于基坑施工状态，

现场已经做环场坑顶排水沟、沉砂池等水保措施，水土保持防护效果较好，未发生

明显的水土流失现象。

6水土保持工程初期运行及成效评价

1、工程运行情况

截止到 2023年 4月，经过一段时间的试运行，已实施的各项水土保持措施运

行稳定，排水沟、排水管内无淤积，排水系统顺畅，已实施的植物措施总体生长状

况良好，取得了较好的水土保持防护效果。

2、水土流失治理

北站国际商务区06-04地块场平工程在施工过程中已经采取了大量的水土保持

措施，水土保持设施工程质量良好，各项措施现已发挥效益，总体上该工程施工单

位对水土保持工作比较重视，基本按照批复的水土保持方案的要求施工，项目区内

地表由排水系统、绿化植被覆盖，已无裸露地表，有效地防止和减少水土流失对工

程区域生态环境造成的破坏，达到了预防和治理水土流失的效果总体上，项目水土

保持工作落实较好，项目区防治指标均达到方案目标值。

（1）水土流失治理度

总治理度指项目建设区内的水土流失治理达标面积占水土流失总面积的百分

比。经计算，本工程在建设过程中，因建设活动导致水土流失强度超过项目区容许

水土流失值的地表面积达 13082.3㎡，经采取水土保持防治措施后，土壤流失量均

被控制在容许值以内，水土流失治理达标面积为 13082.3㎡，计算得水土流失治理

度达 100%。

（2）土壤流失控制比

土壤流失控制比是指项目建设区内的容许土壤流失量与治理后的平均土壤流

失强度之比。项目区位于南方红壤丘陵区，土壤容许流失量为 500t/k㎡.a。通过资

料分析及现场勘察，项目建设区内各项措施都已经完成，有完善的防护措施体系，
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对扰动后的治理很到位，就整个项目来说，平均土壤流失强度已经达到微度，目前

整个项目区土壤流失控制比为 1.0。

（3）渣土防护率

施工期内设置洗车池、截水沟、排水沟、沉砂池、拦渣坝、覆盖、绿化等水土保

持措施，施工期流失水土基本位于施工范围内，总体渣土防护率达 99%，达到了水土

流失防治标准。

（2）表土保护率

表土保护率为项目建设区内已保护利用的表土占项目区内可利用的表土的百

分比；表土保护率达 99%。

3、植被变化

06-04地块在出售前期已进行铺设草皮，在绿地恢复期间，建设单位已将该地

块卖出，故场平完工后的永久水土保持措施未得到保留，但前期完工的水保措施基

本符合验收条件。

（1）林草植被恢复率

场地内林草植被恢复率为项目建设区内林草类植被恢复面积占可恢复植被

（在目前经济、技术条件下适宜于恢复林草植被）面积百分比；

根据建设单位提供资料及现场勘察，项目在交由中海地产建设前，原本工程

用地内实施绿化措施约 13082.3㎡，后将该地块售卖给中海地产，中海地产委托的

施工单位进行开挖，现状处于基坑施工阶段，故场平完成后可绿化区林草植被恢复

率达 95%。

（2）林草植被覆盖率

林草植被覆盖率为项目建设区内林草类植被恢复面积占项目总面积百分比；

综上所述，本工程林草植被覆盖率总体为 92%，项目除林草植被恢复率跟植

被恢复率未达标之外，其余指标已达到深圳市的验收标准。

4、综合评价

本工程建设前委托专业的水土保持方案编制单位编制水保方案，并协调施工单

位、监理单位作好本项目水土保持的施工和监管，按照水土保持方案布置水土保持

措施，并按照各单位提供的相关数据完善施工中水土保持工作的不足，确保本项目

水土保持各项措施安全、有效的运营，本工程基础建设过程中未对周边环境、地下

管网等环境造成水土流失危害，水土保持效果较好，各项水土保持工程质量良好。
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7经验、存在问题及建议

1、主要经验

（1）开发建设过程中，建立健全完善的临时排水、沉砂措施十分必要，可避

免施工范围内积水，消除积水对工程建设进度、质量的影响。

（2）水土保持专业单位在项目建设过程中提出了宝贵的意见和建议，对整个

项目水土保持工作取得良好效果打下坚实的基础。

（3）及时清理排水沟、沉砂池内淤积的泥沙，对保障水土保持措施正常运行

十分必要。

（4）本项目建设期内裸露地表面积较大，施工中做好覆盖、洒水抑尘工作，

可避免降雨冲刷及大风扬尘。

2、存在问题及建议

（1）建设单位在整个建设过程中十分重视水土保持工作，及时完成了大量的

临时措施和永久措施、工程措施和植物措施，取得了良好的社会效益、经济效益和

生态效益。建议切实做好现有水土保持设施的安全维护工作，确保其正常发挥水土

流失防治功能。

（2）继续提高所有参加工程建设的施工单位对水土保持工作重要性的认识，

加强水土保持法、水土保持工作重要意义的宣传，把水土保持方案发放到每个施工

单位，使他们对施工中做好水土保持工作有清醒的认识，并积极自觉的做好水土保

持工作。
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8附件及附图

1、水土保持方案备案回执（深龙水保备案[2022]32号）；

2、水土保持工程照片集；

3、项目立项文件

4、水土流失防治责任范围图；

5、完工后永久水土保持措施平面图。
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附件 1：
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附件 2：水土保持工程照片集

（1）完工后现场照片

排水沉砂措施（现已废除）

排水沉砂措施（现已废除）

覆盖措施（现已废除）



1
Y
S
2
2
4
-
1

1
Y
2
0
8

1
Y
2
1
1

1
Y
2
1
2

1
Y
2
1
5

1
Y
2
1
6

1
Y
2
1
9

1
Y
2
2
0

1
Y
2
2
4

1
Y
2
2
5

1
Y
2
2
9

1
Y
2
3
0

1
Y
2
3
2

1
Y
2
3
3

1
Y
2
3
4

1
Y
2
3
5

1
Y
3
6
7

1
Y
3
6
8

1
Y
3
7
2

1
Y
3
7
3

1
Y
3
8
1

1
Y
3
8
2

1
Y
3
8
6

1
Y
3
8
7

1
Y
3
9
2

1
Y
3
9
3

1
Y
4
3
4

1
Y
4
3
6

1
Y
4
4
5

1
Y
4
4
6

1
Y
4
4
7

1
Y
4
4
8



1
Y
S
4

1
Y
S
2
2
4
-
1

1
Y
2
0
7

1
Y
2
0
8

1
Y
2
1
1

1
Y
2
1
2

1
Y
2
1
5

1
Y
2
1
6

1
Y
2
1
9

1
Y
2
2
0

1
Y
2
2
4

1
Y
2
2
5

1
Y
2
2
9

1
Y
2
3
0

1
Y
3
6
7

1
Y
3
6
8

1
Y
3
7
2

1
Y
3
7
3

1
Y
3
8
1

1
Y
3
8
2

1
Y
3
8
6

1
Y
3
8
7

1
Y
3
9
2

1
Y
3
9
3

1
Y
4
1
1

1
Y
4
2
3

1
Y
4
2
4

1
Y
4
3
4

1
Y
4
3
6

1
Y
4
4
5

1
Y
4
4
6

1
Y
4
4
7

1
Y
4
4
8


	02-北站国际商务区06-04地块场平工程水土保持设施自查自收鉴定书
	03-北站国际商务区06-04地块场平工程水土保持设施验收报告
	03-北站国际商务区06-04地块场平工程水土保持设施验收报告
	1简要说明
	2水土流失防治责任范围和防治目标
	3水土保持方案设计
	4水土保持工程施工
	5水土保持工程质量
	6水土保持工程初期运行及成效评价
	7经验、存在问题及建议
	8附件及附图

	01-完工后永久水土保持措施图-Layout1
	02-水土流失责任范围图-Layout1


